Zapisnik sa sastanka


	Tema
	Status projekta izgradnje OŠ Pazdigrad

	Datum i vrijeme
	05.03.2010. 12:30h

	Mjesto
	Split, Gradsko poglavarstvo

	Sudionici
	Grad:

Ines Milina Ganza, pročelnica Službe za prosvjetu i tehničku kulturu 

Ružica Batinić-Santro, pročelnica službe Upravni odjel za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša
Tomislav Bočina, pročelnik Službe za rad s gradskim kotarevima i mjesnim odborima
Jakša Balov, predsjednik gradskog kotara Žnjan-Pazdigrad

Predstavnici građana Pazdigrada:

Milena Mratinić, Natalia Bazina, Mladen Čelan, Marijana Puljak

	Zapisnik vodila
	Marijana Puljak

	Dostavljeno
	Svim sudionicima sastanka, 
Gradonačelniku, dogradonačelnicima

Ostalim predstavnicima građana Pazdigrada

	Dnevni red
	· Informiranje o statusu projekta izgradnje osnovne škole Pazdigrad


	Dokumentacija predana
	· Zapisnik poslan mailom



	Diskusija i zaključci

	Osnovna škola na Pazdigradu
	· Građani Pazdigrada izrazili zabrinutost za projekt izgradnje osnovne škole Pazdigrad obzirom je gospodin Balov dobio vijesti iz ministarstva znanosti da nema novaca za ulaganja u kapitalne projekte ove godine
· Predstavnici Grada su potvrdili da projekt ide svojim tijekom i opisali stanje u sljedećim crtama:
· Na natječaju za idejno rješenje škole pobjedili su u listopadu prošle godine arhitekti studia x3m: arhitektura+urbanizam
· Nakon toga se pristupilo pripremi i pregovorima oko jednog ugovora za izradu idejnog + glavnog + izvedbenog projekta zajedno
· Dugo su trajali pregovori oko ugovora i cijene
· Radi procedure Grad je propisao javnu nabavu za ovaj ugovor, izabran je studio x3m, rok za žalbe je istekao 04.03., to daje ovlasti da se ugovor može potpisati i ići dalje u proceduru

· Odlaskom ministra Primorca arhitekti su morali mijenjati idejno rješenje jer škola nije više samo za jednu smjenu, to je već odrađeno

· Ministarstvo će pratiti financiranje ove škole zajmom Svjetske banke do ožujka 2011., ne prati dvoranu, dvoranu financira Grad

· Parkovi i Nasadi se možda neće morati seliti jer će im ostati oko 5-6000m2 i na tome mogu raditi

· Nakon izrade idejnog projekta priprema se dokumentacija za lokacijsku dozvolu
· Nakon lokacijske dozvole priprema se glavni projekt

· Svi eventualni imovinsko pravni odnosi trebaju se riješiti prije potvrde glavnog projekta, nakon te potvrde može početi gradnja škole
· Cesta za školu je najvjerojatnije riješena, odjel komunale vodi taj posao
· Treba voditi računa da će za taj dio grada trebati izraditi i novu trafo stanicu jer mreža nema dovoljno kapaciteta za jedan ovakav objekt
· Kroz sljedećih 10 dana bi trebalo potpisati ugovor za idejni i glavni projekt sa službenim rokovima izrade 60 dana za idejni, 80 dana za glavni 
· Zaključak sastanka:

· po potpisivanju ugovora za idejni projekt predstavici Grada će se javiti s informacijom o potpisivanju, poslati će dopis na gradski kotar
· građani ponovo izrazili želju za redovnim sastancima na kojima bi se pratio status ovog projekta no i dalje će se sastanci s Gradom dogovarati na zahtjev




	Sljedeći sastanak

	· Sljedeći sastanak bit će dogovoren po potrebi radi praćenja statusa projekta
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